



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE
Projet d'Appui au Développement et d'Innovation du Secteur Agricole en Mauritanie (PADISAM)

PPM du PADISAM 2024 (actualisation Dec. 2024)

Réalisations envisagées	Financement	Type de Marché	Mode	Date de lancement	Date d'attribution	Date de démarrage	Date d'achèvement
<p>Réalisation en trois (03) lots des travaux de réhabilitation des six barrages suivants:</p> <p><u>Lot 1</u> : Barrage Oudey Talab , Commune de Hammed et Barrage Lehneikatt , Commune de Rdeidie,</p> <p><u>Lot 2</u> : Barrage Evejar Ehel Cheikh Emenni, Commune de Bokel et Barrage de Djeybaba, Commune Edebay Ehel Guelay ,</p> <p><u>Lot 3</u> : Barrage Sagh Elmouhr, Commune de Maale et Barrage Aguirj 3 . Commune de sangrava</p>	IDA	Travaux	AON	Mars 2024	Avril 2024	Mai 2024	Décembre 2024
<p>Réalisation en trois (03) lots de protections contre la divagation des animaux d'une superficie de 300 ha en clôture grillagés (42 km) des cultures hors barrages répartis comme suit :</p> <p><u>Lot 1</u> : 14 km de clôture grillagées pour les culture hors barrage dans les Communes de Hammed et Commune de Rdeidie,</p> <p><u>Lot 2</u> : 14 km de clôture</p>	IDA	Travaux	AON	Mars 2024	Avril 2024	Mai 2024	Aout 2024



Enquêtes socio foncières sur les ZOCAs Beylane et Dar el Barka	IDA	Consultant	SFQC	Mars 2024	Avril 2024	Mai 2024	Aout 2024
Etude de faisabilité des aménagements des Blocs de Beylane et Dar el Barka	IDA	Consultant	SFQC	Mars 2024	Avril 2024	Mai 2024	Aout 2024
Recrutement d'une FIRME pour Elaborer un manuel des procédures APIM y compris les procédures liées aux ZOCA et réaliser une cartographie du secteur privé afin identifier les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial	IDA	Consultant	SFQC	Avril 2024	Juillet 2024	Aout 2024	Decembre 2024
Recrutement d'un consultant pour réaliser une stratégie de formalisation de l'économie en Mauritanie en place afin d'inciter à la formalisation de l'économie	IDA	Consultant	SFQC	Avril 2024	Juillet 2024	Aout 2024	Decembre 2024
Travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment de la Direction de l'Agriculture	IDA	Travaux	AON	Décembre 2024	Février 2025	Mars 2025	Septembre 2025

Le Coordinateur du PADISAM

Mohamed Mahmoud OULDE ELY